CI-NET導入事例

東急建設株式会社
経営戦略本部 コーポレートデジタル推進部

遠藤 晃

1. 導入経緯
2. 対象業務と目的
3. システム導入に向けて
4. システム構成
5. 導入スケジュール
6. 導入状況
7. 課題
8. 今後の予定

1. 導入経緯

協力会社との取引業務（見積・発注・請求業務）について

社内

業務見直しプロジェクト

業務効率の向上
正確性の向上
トレーサビリティの確保
コンプライアンス

CI-NET導入で改善

同業他社

CI-NET利用社数の拡大

対応ゼネコンの増加

↓
対応協力会社も増加

↓
協力会社施策としても重要！

当社も CI-NET導入

2. 対象業務と目的

注文業務から開始した理由

- 社内 : 契約業務の電子化で様々な効果を期待
- 協力会社 : 印紙代不要になりメリットが明確

目的 注文業務の効率化を図る

期待する効果

- 正確性の向上
- 無駄な作業削減
- 費用の削減
- 契約の見える化
- データの活用

- 入力負担を軽減し入力ミスの削減
- 書類送付業務や二重入力の削減
- 郵送費、協力会社印紙代の削減
- 契約状況の明確化
- 蓄積データの活用により購買力強化

3. システム導入に向けて

プロジェクト体制

CIN注文プロジェクト 社内20名 1-2回開催/月
(本社、支店の関係部署から参加)

ベンダー

基幹システム構築会社

システム

CI-NET対応の基幹システムの改修

CI-NET接続ASPサービス LitesNEO (NEC) の利用

運用

協力会社向け説明会にて導入事前手続きを説明

4. システム構成

CI-NET接続ASPサービスを利用することで、基幹システムの改修範囲を極小化でき、それに伴い開発期間を短縮、費用を圧縮した

5. 導入スケジュール

*1 支店運用説明会：協力会社導入事前手続きの説明およびシステム利用説明

*2 協力会社向け説明会：CI-NET注文導入主旨説明および協力会社導入事前手続きの説明

6. 導入状況

2018年11月からシステム展開

協力会社説明会 全24回 約450社に実施

時期	手続き完了会社数
2019年3月末	40社
2020年3月末	165社
2021年3月末	385社
2022年3月末	450社

協力会社の導入事前手続きに時間がかかっている

CI-NET新規導入の場合、手続き完了まで1.5~2か月

6. 導入状況

電子化率の推移（契約件数と契約金額） （2019年度1Q～2022年度1Q）

主要な協力会社が導入しているため、電子化率では、
契約件数より契約金額の方が高まっている

- 出来高請求への対応
 - 協力会社から出来高請求業務への早期の対応の期待が高い
- CI-NET取引する新規の会社の登録件数の鈍化
 - 当社とCI-NETで取引する新規の会社の件数があまり伸びていない

8. 今後の予定

見積業務へのCI-NET導入予定

- 見積依頼業務にもCI-NET連携できるように、現在構築中で、2023年4月より運用開始予定
- 現在の注文業務のCI-NET利用は鏡のみであるが、見積依頼時に原価管理データを元データとして使用し、注文時にもこのデータを使用 今後は契約時のデータを活用予定
- 注文時の社内ワークフローも合わせて電子化

出来高請求業務へのCI-NETの拡大予定

- 見積業務への適用後、出来高請求業務にもCI-NET連携できるように、2024年4月運用を目指し今後検討

End of File

わたしたちは 安心で快適な生活環境づくりを通じて 一人ひとりの夢を実現します