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1.専門工事業者から指摘する場合（フロー図－１）

⑤協　議

⑨精算協議

⑥変更契約書の締結

総合工事業者

①書面にて通知する（※参考例Ａ） ②現地の確認作業を行なう

④変更指示書に基づき変更見積
書を作成、提出する

③確認結果を書面にて通知する
対応策必要の場合は、書面にて指示
すると同時に変更見積書の提出を指
示する（※参考例Ｂ）

変更指示書、変更見積書に基づき協議を行なう
工事内容、工期、請負代金額の精算方法を確定し、書面化する

出来高調書
作業日報
納品書　等

出来高査定書
数量内訳書
納品書　等

●工事数量の精算増減
●請負代金額の精算増減

⑦変更指示書・契約内容に基づ
き施工、完了届を提出する

⑧完了検査を実施する

専門工事業者




